



## АНЕКС № 1

към договор № ЛКМ-14/27.06.2017г. за възлагане мероприятия по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” в обект № 2

Днес, 21.08.2017г. се сключи настоящият договор между:

1. ТП **„ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - БАЛЧИК“** с Булстат 2016174120130, седалище и адрес на управление: гр. Балчик, обл. Добрич, ул. „Черно море“ №9, представлявано от Директор-инж.Калинка ,чл. 2 от ЗЗЛД Годорова и гл.счетоводител – Весела Евтимова, от една страна, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, и

2. **ЕООД „ЗЕНОРИСИ“ ЕИК 202160226**, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. « Генерал Колев» № 90, представлявано от управител Даниела Михалчева Великова с ЕГН чл. 2 от ЗЗЛД , чрез пълномощник Стелян Делев Стоянов с ЕГН чл. 2 от ЗЗЛД , съгласно пълномощно с рег.№ 633 и 634/21.02.2013г. на нотариус вписан под № 519 в регистъра на НК на Република България, наречено по-нататък за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящия договор за следното

Настоящия Анекс се сключва на основание чл. 9.3 раздел IX от сключеният между страните Договор № ЛКМ-14/27.06.2017г.. за възлагане мероприятия по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в района на дейност на ТП „ДЛС Балчик“ с предмет: **Почистване на площи за залесяване и подготовка на почвата за залесяване**“, включващо изпълнение на дейности по почистване на площи за залесяване (почистване на храсти и издънки механизирано с булдозер), Пълна почвоподготовка (механизирана) коренеж (изкореняване, избутване, изнасяне на пъните, подравняване, риголване) и Риголоване (минимално 0,7 м.) в отдели на ДГТ в териториалния обхват на ТП «ДЛС Балчик», посочени по вид, подотдел, площ, количество, единична цена за (дка, м<sup>3</sup>, л.м.) и обща цена за **Обект № 2**, съгласно приложение № 1, което е неразделна част от настоящия договор

В деловодството на Възложителя от Изпълнителя е депозирано заявление с вх. № В-1320/18.08.2017г., в което се излагат твърдения, че високите летни темеператури и продължителното засушаване са довели до изключителна сбитост на почвата, което обуславя невъзможност да се извършват дейностите, предмет на договора. Посоченото мотивира искане за удължаване на срока за изпълнението им до настъпване на благоприятни предпоставки, правещи възможно изпълнението.

Във връзка с депозираното заявление, нарочно определена комисия на Възложителя е извършила теренна проверка в отдел 192-5,, при което е установено, че поради високите температурни стойности и липса на влажност в почвата дейностите предмет на договора е невъзможно да се изпълнят с нужното качество и желан за възложителят ефект. Резултатите от проверката са обективирани в протокол от дата 18.08.2017г., неразделна част от настоящия анекс.

Мотивирани от изложеното двете страни след проведени преговори постигнаха взаимно и безусловно съгласие на страните за изменение на договора за следното:

**Чл. 1.** Крайният срок за изпълнение на дейностите по **„ Почистване на площи за залесяване и подготовка на почвата за залесяване“**, включващо изпълнение на дейности по почистване на площи за залесяване (почистване на храсти и издънки механизирано с булдозер), Пълна почвоподготовка (механизирана) коренеж (изкореняване, избутване, изнасяне на пъните, подравняване, риголване) и Риголоване (минимално 0,7 м.) в отдели на ДГТ в териториалния обхват на ТП «ДЛС Балчик» в отдел 192/5 се удължава до 30.12.2017г.

**Чл.2.** При изложените обстоятелства двете страни постигнаха взаимно и безусловно съгласие на страните за изменение на Приложение № 1 към Договор № ЛКМ-14/27.06.2017г., в частта „ Срок за изпълнение“, който след изменението се определя, както следва:

1. Крайният срок за изпълнение на дейности по „Почистване на площи за залесяване– почистване на храсти и издънки механизирано с булдозер” в отдел 192/5 се удължава от 30.08.2017г. до 30.12.2017г.

2. Крайният срок за изпълнение на дейности по „Пълна почвоподготовка (механизирана) коренеж (изкореняване, избутване, изнасяне на пъните, подравняване, риголване)” в отдел 192/5 се удължава от 30.08.2017г. до 30.12.2017г.



3. Крайният срок за изпълнение на дейности по „Риголоване (минимално 0,7 м.)“ в отдел 192/5 се удължава от 30.08.2017г. до 30.12.2017г.

**Чл. 3.** Удължаването на крайният срок за изпълнение на дейностите, предмет на договора обуславя изменение и на чл. 1.3 от Договор № ЛКМ-14/27.06.2017г., като след изменението двете страни приемат, че крайният срок на договора е до 30.12.2017г.

**Чл.4.** Този анекс няма самостоятелно действие, същия е неразделна част от Договор № ЛКМ-14/27.06.2017г, влиза в сила от датата на сключването му, а всички останали клаузи по договора остават без изменение и в сила.

Настоящият анекс съдържа две страници, изготви се в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** чл. 2 от ЗЗЛД  
Директор на ТП „ДПС Балчик“  
( инж. Калинка Тодорова )

гл. счетоводител: чл. 2 от ЗЗЛД  
( Весела Евтимова )

Проверил:.... чл. 2 от ЗЗЛД  
(инж. Г.Ников)

Съгласувал : ..... чл. 2 от ЗЗЛД  
(адв. П. Георгиева )

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:** . 2 от ЗЗЛД

(..... )

ДЪРЖАВНО РАВНО СТОПАНСКО ВЪВЕЖЕНИЕ  
Входящ № В-1320/18.08.17г.

До Директора  
на ТП ДЛС Балчик

*агъ Георгиев*  
*да се изготви*  
*акт*  
*18.08.2017г.*

## ЗАЯВЛЕНИЕ

ОТ

“ЗЕНОРИСИ” ЕООД

ЕИК 202460226 гр.Добрич ул.Ген. Колев №90

Г-жо Директор,  
във връзка с изпълнение на договор № ЛКД-14 от 27.06.2017г. Ви уведомявам,  
че поради продължителното засушаване, високите летни температури и  
изключителната сбитост на почвата е невъзможно да извършим дейностите по договора  
в срок. Поради тази причина ще ни е нужно удължаване на срока на договора до  
появата на благоприятни предпоставки за извършване на лесокултурните дейности.

Дата: 18.08.2017г.

С уважение: чл. 2 от ЗЗЛД

/Даниела Великова/

# ПРОТОКОЛ

Във връзка със заявление с вх.№ 1320/18.08.2017г. се сформира комисия в състав :

1. инж. Ганчо Ников – Зам. Директор при ТП ДЛС Балчик
2. инж. Радослав Радев – ръководител ГСУ при ТП ДЛС Балчик
3. Стелиян Стоянов – упълномощен представител на “ЗЕНОРИСИ”ЕООД

След теренна проверка на площите предвидени за лесокултурни дейности по договор № ЛКД-114/ 27.06.2017г., комисията установи, че температурата на въздуха е с трайни стойности над 30° С и почвата е с прекалено ниска влажност за да може да се извършат дейностите предвидени в договора с нужното качество, желан ефект и безопасност.

Дата 18.08.2017г.

Подпис :

1.	чл.2 от ЗЗЛД
2.	чл. 2 от ЗЗЛД
3.	чл. 2 от ЗЗЛД